


Maskin for skånsom sløyingMaskin for skånsom sløying.
Prosjektets målsetting:Prosjektets målsetting:

Prosjektets målsetting er å utvikle en sløyemaskin for kvitfisk. Maskinen skal ha en 
skånsom håndtering av både fisk og innvoller. Maskinen skal være tilpasset bruk 
båd å l d l h d l kt i f d tt t k tt k l fbåde på landanlegg, herunder slakterier for oppdrettstorsk og mottaksanlegg for 
villfisk, og om bord i båt, herunder trålere og kystflåten.



F l d iForanledning:

Vi mottok for en tid tilbake forespørsel om en sløyemaskin for kvitfisk. Maskinen skulle 
håndterer både fisk og innvoller på en skånsom måte. De maskiner som er tilgengelig per i dag 
fungerer fint med hensyn til sløying men innvollene blir tatt ut på en slik måte at det er 
vanskelig å sortere innvollenes ulike bestanddeler etterpå.

Vi kjente til en type sløyemaskin som i utgangspunktet er produsert for bruk på laks og ørret. 
Denne maskinen blir i stor grad benyttet til sløying av vill-laks der det er viktig at rognen ikke 
blir ødelagt i prosessen. Maskinen håndterer således innvollene svært skånsomt. 

Med utgangspunkt i en lånt maskin satte vi i gang innledende forsøk både på torsk og sei. Vi 
modifiserte maskinen på flere felt inntil vi fikk en funksjon som vi syns virket svært lovende.



B k i l   f  1Beskrivelse av fase 1:

•Fremskaffe en prototype.
Denne il e base t på sl emaskin fo  laks og et men med de end inge  i •Denne vil være basert på sløyemaskin for laks og ørret men med de endringer vi 

allerede har funnet frem til.

•Utprøving og tilpassing av prototype.Utprøving og tilpassing av prototype.
•Fokus på oppdrettstorsk.
•Maskin-funksjoner.
•Ulike størrelser.
•Kapasiteter.
•Resultat sløying.
•Resultat innvoller.

D k t j   lt t•Dokumentasjon av resultater.
•Ulike størrelser.
•Kapasiteter.
•Resultat sløying.
•Resultat innvoller•Resultat innvoller.



Status pr dato:Status pr dato:

•Prototype er bygget og modifisert.
•Testkjøring er gjennomført både på vår fabrikk og ute hos potensiell kunde. 







Videre fremdrift:Videre fremdrift:

• Maskinen blir montert inn i linje for fullskalatesting førstkommende uke.

• Vurdering av funksjon og kapasitet i forhold til størrelse og diverse deformasjoner.g j g p g j

•Uhildet evaluering av resultat utføres av NOFIMA.
• Skal vurdere håndtering av både fisk og innvoller.
• Skal vurdere kapasitet og evt variasjoner mht størrelse og deformasjoner.

• I fase 2 og 3 skal vi gjøre tilsvarende arbeid med villfisk på landanlegg og om bord i båt.


