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… På overordnet nivå, basert på drøftinger i FHF’s 
faggruppe for kystsoneforskning, er målsettingen å bidra til 
at konflikter og diskusjon om forhold knyttet til villfisk rundt
oppdrettsanlegg endres til en ”vinn-vinn”-situasjon der både 
oppdrettere, fangstnæring og gjerne lokale fiskemottak kan 
ha positiv gevinst fra denne fisken.

Målsetting
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Dette prosjektet skal beskrive kvantitative og kvalitative egenskaper 
ved fisk fra områder med fiskeoppdrett.

Om denne fisken lar seg fange levende ved bruk av skånsomme 
metoder i kommersielt interessante mengder, hvilke arter det er, hvilken 
kvalitet den har ved ulike sesonger. 

Fiskens kvalitet og mulige bruksområder skal evalueres. I tilfeller der 
kvaliteten ikke er forenelig med direkte bruk i produksjon skal denne 
søkes endret gjennom kvalitetsforbedrende mellomlagring; kort tid (24 
timer) til lang tids mellomlagring (flere uker) avhengig av hvilke kvalitative 
avvik som registreres. Slike tiltak skal detaljeres i en fase 2 av dette 
prosjektet. 

Målsetting
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1. Prosjektadministrasjon(NM) 

2. Statusbeskrivelse og valg av fangstmetode (HI)

3. Potensialet i fangst av villfisk ved 
oppdrettsanlegg; tilgjengelighet og skånsom 
fangsting (HI) 

4. Produktkvalitet og mellomlagring (NM) 

5. Økonomiske muligheter som ligger i 
fangstkonseptet (NM)

Prosjektaktiviteter



Prosjektadministrasjon(NM) 

26.08.2010 Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg 8

Samarbeidsprosjekt mellom NM og HI, ledes fra NM.

I tillegg kobles aktivitetene tett til pågående prosjekt i 
Ryfylke (Onar Gudmundsen) med toktsamarbeid. 
Prosjektet involverer også samarbeid med aktør i 
Lofoten.

To faser; varighet første fase 12mnd, videreføring i fase 
2 avhenger av resultater i fase 1.

To arbeidsmøter: presentasjon og diskusjon av data og 
planer for videreføring i fase 2.
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Statusbeskrivelse og valg av fangstmetode (HI)

Undersøke om det eksisterer alternativer til teine for levendefangst av
sei og torsk rundt oppdrettsanlegg. 

Aktivitet
Utvidet gjennomgang av litteratur på området samt innhenting av 
ytterligere informasjon fra fiskere og oppdrettere.
Deltakelse på tokt i regi av Fiskeridirektoratet med not i oktober 
inneværende år



•Undersøke sesongmessige variasjoner i tilgjengelighet og 
fangst av torsk og sei rundt oppdrettsanlegg.
•Undersøke variasjoner i fangst av sei rundt to 
oppdrettslokaliteter.
•Basert på praktiske feltforsøk, vurdere om to eksisterende 
teinekonsept (storteine og tokammerteine) har potensial 
for effektiv, selektiv og sikker (skånsom) fangst av torsk og 
sei innenfor sikkerhetssonen rundt oppdrettsanlegg.

Dersom AP2 viser at andre fangstmetoder (f. eks. glip, not, 
garn) kan ha potensial for levendefangsting rundt 
oppdrettsanlegg, skal disse inkluderes i de praktiske 
feltforsøkene.
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Potensialet i fangst av villfisk ved oppdrettsanlegg; 
tilgjengelighet og skånsom fangsting (HI)
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Potensialet i fangst av villfisk ved oppdrettsanlegg; 
tilgjengelighet og skånsom fangsting (HI)

Sesongmessige variasjoner
Lofoten: sesongvariasjoner i tilgjengelighet og fangst av torsk 
og sei ved et oppdrettsanlegg. 

Skånsom fangsting av villfisk ved oppdrettsanlegg
Aktiviteter vil bli utført ved to lokaliteter
Lofoten: vurdere om storteine og tokammerteine er egnet til å fiske 
sikkert og effektivt innenfor sikkerhetssonen rundt et oppdrettsanlegg. 
Ryfylke: knyttet opp mot to pågående prosjekter - vurdering av 
fangstpotensialet rundt oppdrettsanlegg

Uttesting av andre aktuelle fangstmetoder
andre fangstmetoder for fangsting av villfisk rundt og under 
oppdrettsanlegg – følges opp i fase 2
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Produktkvalitet og mellomlagring (NM) 

•Dokumentere eventuelle geografiske, sesongmessige og 
artsmessige forskjeller i råstoffkvalitet hos fisk fanget i nærhet til 
lakseoppdrett.

•Evaluere råstoffets mulige bruksområder ved fangsttidspunkt

•Evaluere behov for mellomlagring som kvalitetsfremmende tiltak 
(praktisk mellomlagring vil bli en del av fase 2)
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Lukt (h)

Spalting (h)

Farge (h)

Overflate (h)

Konsistens (h)

SUM

Kvalitet på innfanget fisk over sesong

(Vår/etter gyting, sommer, høst, tidlig vinter, gytesesong)
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Økonomiske muligheter som ligger i 
fangstkonseptet (NM)

•økonomiske analyser og fremskrivninger til kommersiell 
drift

•Basert på input fra de andre aktivitetene i prosjektet, 
samt dybdeintervjuer og markedsdata

•Økonomisk lønnsomhetsmodell.



Kort sagt:
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Er det fisk der, hvilken?

Kan den fanges?

Hvordan kan den brukes?

Vil det lønne seg?



Nytteverdi for næringen
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Foto: Pål Arne Bjørn

To næringer i samme vann…


